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日前，淳安县团员青年亚运志愿服务队组织开展短途马拉松、骑行

等活动，为城市营造亚运浓厚氛围。 通讯员 杨 波
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温州亚运场馆进度温州亚运场馆进度

海鸥、游龙竣工在即 体育场馆焕然一新

温州三大亚运场馆建设冲刺扫尾

本报讯 日前，桐庐县开展

“志愿服务迎亚运 共建文明筑暖

城”主题行动，正式成立8支“护航

亚运”志愿服务队。

新成立的文明共建志愿队、

医疗保障志愿队、平安护航志愿

队、赛事服务志愿队、文明礼仪志

愿队、新风传扬志愿队、文明单位

志愿队、志愿观察志愿队等 8 支

“护航亚运”志愿服务队分别围绕

赛事服务、礼仪培训、平安巡防等

八方面开展志愿服务。截至目

前，桐庐有注册志愿者11万名，占

比达 25%，为亚运城市和温暖之

城建设凝聚最强合力。

据了解，亚运马术项目主场

馆位于桐庐县瑶琳林场区块，马

术三项赛、盛装舞步、场地障碍项

目将在此上演，产生6枚金牌。

（通讯员 黄 强 何小华）

桐庐成立“护航亚运”志愿服务队

木赛道开启铺装

千岛湖畔，“明珠”揭开面纱
近日，淳安摄影爱好者童炼

杰用穿越机以“一镜到底”的方

式，拍摄的杭州亚运会场地自行

车馆项目建设现场，视频在朋友

圈里获赞无数。

连日来，在淳安县场地自行

车场馆内，工人们正在紧张地进

行木赛道的铺装作业。“整个赛道

呈斜对称结构，坡度有急有缓，从

13度到 45度，对铺装的精度要求

很高。”木赛道项目施工负责人王

永生介绍道。

在淳安县相关部门的保障下，

来自大连的施工单位自春节起就

一直在不间断施工，保证了工程有

序推进。目前，该项目幕墙工程正

在进行铝板安装，室内精装、综合

机电正在收尾，体育照明、赛事大

屏等已完成安装，木赛道安装完成

40%，市政景观施工过半。

按照工作计划，场地自行车馆

项目计划于3月底完成机电末端安

装收尾、幕墙大面施工；6月底完成

智能化系统和体育工艺安装、景观

软景收尾，整体竣工验收；9月底前

确保完成体育工艺验收。

亚运会场地自行车馆呈椭圆

形结构，按照“朝阳鱼跃·千岛明

珠”的理念设计，通过局部膜结构

和玻璃幕墙，结合计算机控制建

筑泛光照明，从高空俯瞰，宛如千

岛湖旁一颗亮丽的“明珠”，随着

建设接近尾声，这颗美丽的明珠

正逐渐揭开神秘的面纱。

除该项目外，淳安还承担着

杭州 2022年亚运会公路自行车、

山地自行车、小轮车、铁人三项、

公开水域游泳等比赛项目，并建

设亚运分村。目前，公开水域游

泳、铁人三项、山地自行车转换区

及小轮车场地平整已完成。

场地自行车馆按照海绵城市

建设要求，建立雨水回收池，进行

循环利用。同时，淳安亚运项目

还成立了共产党员生态保护纠察

队，加强施工过程管理，研究应用

绿色建筑、零碳建筑等建造标准，

建立生态绿色工地，统筹做好界

首亚运区块生态修复工作，守住

一片青山绿水，打造“绿色亚运的

典范，美丽中国的样板”。

（通讯员 汤文明 鲁福春）

近来，温州市三大亚运场馆全

力冲刺牛年“开门红”。目前，三大

场馆的新建和提升改造主体工程

目前处于收尾冲刺阶段，按计划将

在3月底前完工验收。

温州奥体中心主体育场 全力确保主体工程完工

温州奥体中心主体育场外形

看上去像一只飞翔的海鸥。施工

现场，10多名工人头戴安全帽、身

系安全带在“海鸥翅膀”上高空作

业——金属屋面装饰施工，几辆

大型渣土运输车进进出出，地面

还有数名工人在进行排水排污管

道施工。

据温州体投集团工程部相关

负责人介绍，春节假期结束后，温州

体投集团负责建设的温州奥体中心

项目迅速启动节后复工复产工作，

项目管理人员做好返温复工人员统

计，现场已有近百人到位，项目已进

入全力施工建设。

温州奥体中心主体育场二期

工程将在今年 3月底前主体工程

完工，为此施工现场采取了多种

措施，保障施工进度：装饰装修、

机电安装后续施工材料及时进场

完毕，施工人员确保达到 60人以

上；金属屋面剩余材料3月初进场

完毕，施工人员计划增加到100多

人；场地草皮、大屏、扩声等体育

工艺所需施工材料3月初进场，施

工人员达到50人以上。

“目前，体育场内跑道环沟和

草坪已平整，计划3月底完成构造

层准备播植草种，确保3月底前主

体工程完工。主体工程完工后，

随之而来的是广场绿化、景观等

附属工程施工。”该负责人说。

温州龙舟运动基地 3月底前联合竣工验收

在温州龙舟运动基地，50多

米高的终点塔崭新矗立，工人们

正在忙着进行场馆外部幕墙装饰

和内部机电安装等工作；紧邻综

合馆的水利工程已完工，宽阔的

水面明年将用于亚运龙舟竞渡。

据瓯海中心区建设中心总工

程师王思芳介绍，温州龙舟运动基

地是瓯海奥体龙舟运动中心“一场

二馆一水上基地”布局的一部分，包

括河道水利工程、场馆工程、附属景

观一标、二标及南岸景观工程。

“我们正月初七就正式开工

恢复生产了，为响应‘就地过年’

相关政策，瓯海中心区建设中心

及早谋划，组织承建单位管理人

员及施工人员 100多人留温过春

节，确保重点项目年后第一时间

开工，全力冲刺新年‘开门红’。”

王思芳说。目前，龙舟综合场馆

幕墙、机电、精装、室外工程等正

处于收尾阶段，预计将于今年3月

底前进行联合竣工验收并进入试

运行，为今年龙舟测试赛奠定基

础，确保 2022年第 19届杭州亚运

会龙舟赛事顺利举行。

温州体育中心体育场 照明灯杆灯具即将安装

在温州体育中心体育场（亚

运分赛场）提升改造工程施工现

场，工人师傅操作吊车在吊装检

测灯杆桩基的静压试块，为照明

桩基检测做准备。走进体育场内

就会发现，2万座的座椅做完聚脲

防水施工后，已恢复安装，重铺的

400米标准塑胶跑道焕然一新，草

皮已大部分变绿，只有小部分呈

黄色。

据温州体育中心相关负责人

介绍，体育中心体育场提升改造

工程中的草皮、配电系统等施工

已于去年经过检测和初验，草皮

于去年 6月播种，处于养护阶段，

已过冬季休眠期，随着天气转暖，

草皮将逐步全部返青。目前体育

场的扩声、LED大屏幕、旗杆升降

系统、智能化等已调试完毕，等待

有关部门检测验收。

“我们还剩最大一部分施工

是四个照明灯杆灯具的安装工

作，项目部管理人员和施工人员

正月初八复工，初九进场进行照

明桩基检测，随后将开挖浇筑承

台，照明灯杆灯具安装。最后，还

要进行外立面、台阶、立面柱等装

饰修复施工。”该负责人表示，温

州体育中心体育场提升改造工程

已进入最后冲刺阶段，计划3月底

前全部竣工验收。

（通讯员 魏 华 张啸龙）


